

61

યાત્રાધામ વિકાસ પ્રભાગ માટે નાણાકીય જોગવાઈ

* 15/4/20 ડૉ.તુષાર અમરસિંહ ચૌધરી (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય પ્રવાસન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ															
(૧) યાત્રાધામ વિકાસ પ્રભાગ માટે (૧) નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩માં વર્ષવાર કેટલી રકમની બજેટમાં જોગવાઈ કરવામાં આવેલ,	(રૂ. કરોડ) <table border="1"><thead><tr><th>વર્ષ</th><th>૨૦૨૧-૨૨</th><th>૨૦૨૨-૨૩</th></tr></thead><tbody><tr><td>બજેટ જોગવાઈ</td><td>૧૫૪.૧૮૮૧</td><td>૧૦૫.૭૮૫૬</td></tr></tbody></table>	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	૨૦૨૨-૨૩	બજેટ જોગવાઈ	૧૫૪.૧૮૮૧	૧૦૫.૭૮૫૬									
વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	૨૦૨૨-૨૩														
બજેટ જોગવાઈ	૧૫૪.૧૮૮૧	૧૦૫.૭૮૫૬														
(૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ (૨) જોગવાઈ કરવામાં આવેલ રકમ પૈકી ઉક્ત વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, અને	(રૂ. કરોડ) <table border="1"><thead><tr><th>વર્ષ</th><th>૨૦૨૧-૨૨</th><th>૨૦૨૨-૨૩</th></tr></thead><tbody><tr><td>રકમ</td><td>૭૧.૦૬૭૧</td><td>૬૯.૨૧૨૨</td></tr></tbody></table>	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	૨૦૨૨-૨૩	રકમ	૭૧.૦૬૭૧	૬૯.૨૧૨૨									
વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	૨૦૨૨-૨૩														
રકમ	૭૧.૦૬૭૧	૬૯.૨૧૨૨														
(૩) ઉક્ત ફાળવેલ રકમ પૈકી ઉક્ત (૩) વર્ષવાર કેટલી રકમ વપરાઈ અને કેટલી રકમ ક્યા કારણોસર વણવપરાયેલ રહી?	(રૂ. કરોડ) <table border="1"><thead><tr><th>વર્ષ</th><th>૨૦૨૧-૨૨</th><th>૨૦૨૨-૨૩</th></tr></thead><tbody><tr><td>બજેટ જોગવાઈ</td><td>૧૫૪.૧૮૮૧</td><td>૧૦૫.૭૮૫૬</td></tr><tr><td>સુધારેલ અંદાજ</td><td>૯૩.૭૯૩૭</td><td>૧૦૬.૯૧૫૬</td></tr><tr><td>ખર્ચ</td><td>૯૪.૪૦૧૧</td><td>૯૨.૦૧૪૪</td></tr><tr><td>વણવપરાયેલ રકમ</td><td>-</td><td>૧૪.૯૦૧૨</td></tr></tbody></table>	વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	૨૦૨૨-૨૩	બજેટ જોગવાઈ	૧૫૪.૧૮૮૧	૧૦૫.૭૮૫૬	સુધારેલ અંદાજ	૯૩.૭૯૩૭	૧૦૬.૯૧૫૬	ખર્ચ	૯૪.૪૦૧૧	૯૨.૦૧૪૪	વણવપરાયેલ રકમ	-	૧૪.૯૦૧૨
વર્ષ	૨૦૨૧-૨૨	૨૦૨૨-૨૩														
બજેટ જોગવાઈ	૧૫૪.૧૮૮૧	૧૦૫.૭૮૫૬														
સુધારેલ અંદાજ	૯૩.૭૯૩૭	૧૦૬.૯૧૫૬														
ખર્ચ	૯૪.૪૦૧૧	૯૨.૦૧૪૪														
વણવપરાયેલ રકમ	-	૧૪.૯૦૧૨														

❖ વણવપરાયેલ ગ્રાન્ટના કારણો નીચે મુજબ છે.

- પ્રોજેક્ટને જિલ્લા પ્રવાસન સમિતિમાં મંજૂરી મેળવી, આર્કિટેક્ટ કમ કન્સલ્ટન્ટની નિયમાનુસારની કાર્યવાહીમાં વહીવટી સમય પસાર થતો હોવાથી સમય લાગે છે.
- કેટલાક પ્રોજેક્ટ/મંદિરનું લોકેશન અગવડભર્યું હોવાથી ખાસ સંજોગોમાં નિયમાનુસાર ૩-૪ વખત ટેન્ડર કરવાના પ્રસંગોના કારણે તેમજ
- કેટલાક કેસોમાં ખાનગી સંપાદન કરવાના કિસ્સામાં વહિવટ પ્રક્રિયાના કારણે
- વર્કઓર્ડર બાદ કામગીરી હાથ ધરવામાં થતાં વહીવટી વિલંબના કારણે; અને સ્થાનિક લોકોના વિરોધના કારણે જે તે વર્ષમાં પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ ન થવાના કારણે ખર્ચ ઉધારી શકાતો ન હોવાથી, વર્ષના આખરે નિયમાનુસાર બચત રકમ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવામાં આવે છે.
- ચાલુ કામગીરી દરમ્યાન જમીનમાંથી પાણીની લાઈન/ગટર લાઈન/ઇલેક્ટ્રીક લાઈન નીકળવાના કારણે શિફ્ટીંગમાં સમય લાગે છે, જેથી કામગીરી કરવામાં વિલંબ થાય છે.