

સૌની યોજનાને સૈદ્ધાંતિક અને વહીવટી મંજૂરી બાબત

*15/4/2251 શ્રી અર્જુનભાઈ દેવાભાઈ મોઢવાડીયા(પોરબંદર): માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે , -

પ્રશ્ન

જવાબ

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ (૧)
સૌરાષ્ટ્રના જળાશયોને પાણીથી ભરવા
સૌની યોજનાની ક્યારે સૈદ્ધાંતિક, વહીવટી
અને તાંત્રિક મંજૂરીઓ આપવામાં આવેલ છે,

સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી	ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૩
વહીવટી મંજૂરી	એપ્રિલ-૨૦૧૩
સુધારેલ વહીવટી મંજૂરી	ડીસેમ્બર-૨૦૧૮
તાંત્રિક મંજૂરી (પેકેજ વાઇજ)	
તબક્કો-૧	વર્ષ-૨૦૧૩
તબક્કો-૨	વર્ષ-૨૦૧૬
તબક્કો-૩	વર્ષ-૨૦૧૮ થી ૨૦૨૩

(૨) આ સૈદ્ધાંતિક અને વહીવટી મંજૂરી કેટલી (૨)
રકમની આપવામાં આવેલ, અને

સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી	રૂ. ૧૦,૦૦૦ કરોડ
વહીવટી મંજૂરી	રૂ. ૧૦,૮૬૧ કરોડ
સુધારેલ વહીવટી મંજૂરી	રૂ. ૧૮,૫૬૩ કરોડ

(ઉપરાંત, સૌની યોજનાના ૧૧૫ જળાશયોના મૂળભૂત આયોજન સિવાયની સૌની યોજનાની આનુસંગિક અંગભૂત કામગીરી હાથ ધરવા માટે ફીડરલાઇન તથા એક્સટેન્શન લાઇનને જુન-ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૦ માં અલગથી રૂ.૪૧૦ કરોડની વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે)

(૩) ઉક્ત સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી કરતાં વધુ રકમનો (૩)
ખર્ચ થયો હોય તો ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી
રકમનો ખર્ચ થયો અને તેના કારણો શા છે?

- ઉક્ત યોજના પાછળ ઉક્ત સ્થિતિએ રૂ.૧૭૧૫૯/- કરોડનો ખર્ચ થયેલ છે
- સૌની યોજનાના પ્રાથમિક વહીવટી મંજૂરી મેળવવા સમયે પાઇપલાઇનની લંબાઈ નો પ્રાથમિક સર્વે કરવામાં આવેલ તેમજ પ્રથમ અને બીજા તબક્કા દરમ્યાન વિગતવાર સર્વે કરતાં નક્કશા અંદાજમાં પાઇપલાઇનની લંબાઈમાં વધારો થવા પામેલ.
- સૌની યોજનાના પ્રથમ તબક્કાના અંદાજો GWSSB ના SOR ૨૦૧૧-૧૨ મુજબ તૈયાર કરવામાં આવેલ. જે દરમ્યાન માર્કેટમાં સ્ટીલના ભાવ વધારાના કારણે GWSSB SOR સુધારો થતા તે મુજબ નક્કશા અંદાજો સુધારવામાં આવેલ.
- આ યોજનામાં પ્રથમ વખત ૩૦૦૦ મી.મી. વ્યાસની માર્ફલ્ડ સ્ટીલ પાઇપલાઇનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ. આ સાર્ફલ્ડની પાઇપલાઇનના મેન્યુફેક્ચર માટે પાઇપ મેન્યુફેક્ચરોએ તેમની હયાત કેપેસિટીમાં વધારો કરવો પડેલ

હતો જેના કારણે આ મોટી સાઈઝના પાઈપમાં માર્કેટના ભાવો ઉંચા રહેવા પામેલ.

- પ્રાથમિક મંજૂરીમાં રાઈટ ઓફ યુઝના ખર્ચની તથા પીજીવીસીએલ દ્વારા ઇલેક્ટ્રીસીટીના કનેક્શનની લાઈનના ખર્ચને ગણતરીમાં લીધેલ ન હતો, જેને સુધારેલ વહીવટી મંજૂરીની દરખાસ્તમાં ધ્યાને લીધેલ છે.
- પ્રથમ અને બીજા તબક્કાનાં કામો માટે ટેન્ડરની રકમ મુજબ સુધારેલ વહીવટી મંજૂરીની દરખાસ્તમાં ગણતરીમાં લીધેલ છે.
