

60

રાજકોટ અમદાવાદ રસ્તાને સીક્સ લેન બનાવવા બાબત.

*15/4/30 શ્રી અર્જુનભાઈ દેવાભાઈ મોઢવાડીયા (પોરબંદર): પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભાના બીજા સત્રમાં તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંક-૨૬૩૨૨ (અગ્રતા-૭૬) ના અનુસંધાને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજકોટ-અમદાવાદ રસ્તાને સીક્સ લેન બનાવવાની કામગીરી ડીસેમ્બર-૨૦૨૦ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન હતું તે કામગીરી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે,	(૧) ૯૦ ટકા ભૌતિક રીતે પૂર્ણ
(૨) ઉક્ત કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન થયેલ હોય તો તેના કારણો શા છે,	(૨) વન વિભાગની મંજૂરી, જમીન સંપાદન તથા કોવિડ-૧૯ વગેરે કારણોને લીધે
(૩) ઉક્ત કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન કરનાર એજન્સી સામે શા પગલાં લીધા, અને	(૩) આ અંગે એજન્સીઓને નોટીસ આપી પ્રગતિ બાબતે તાકીદ કરવામાં આવેલ છે.
(૪) ઉક્ત રસ્તાની કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે ?	(૪) તા.૩૧/૩/૨૦૨૪ સુધીમાં મહદઅંશે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

.....