

એલ.એન.જી. કાર્ગો, એફ.એસ.આર.યુ. સ્થાપવાની યોજના

- * 15/4/1584: શ્રી વિમલભાઈ કાનાભાઈ યુડાસમા(સોમનાથ): ચોદમી ગુજરાત વિધાનસભાના આઠમા સત્રમાં તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૧(પહેલી બેઠક)ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંક-૩૧૩૧૧ (અગ્રતા-૧૩૩)ના અનુસંધાને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) લીકવીડીફાય નેચરલ ગેસ કાર્ગો માટે એફ.એસ.આર.યુ. સ્થાપવાની યોજનાના અમલીકરણ માટે મે. સ્વાન એલ.એન.જી પ્રા. લી. નામની કંપનીને યોજનાનું બાંધકામ ૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ સુધી પૂર્ણ કરવાનું હતું તે હકીકત સાચી છે,	(૧) યોજનાનાં બાંધકામ માટે લંબાવવામાં આવેલ મુદ્દત તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ હતી, જેને લંબાવવા માટેની વિકાસકારની અરજી વિચારાધિન છે.
(૨) જો હા, તો તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ ઉક્ત કામ કયા તબક્કે છે, અને	(૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ યોજનાની ભૌતિક પ્રગતિ ૮૩.૨૮% સુધી રહેલ છે.
(૩) ઉક્ત કામ સમય-મર્યાદામાં પૂર્ણ ન થયેલ હોય તો ઉક્ત સ્થિતિએ ક્યારે શા પગલાં લીધાં?	(૩) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ વિકાસકાર તરફથી બાંધકામની મુદ્દત લંબાવવા માટેની અરજી તા.૨૨/૦૪/૨૦૨૩ ના રોજ ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડને મળેલ હતી, જે કન્સેશન એગ્રીમેન્ટની જોગવાઈને આધિન વિચારાધિન છે.