

ભાવનગર જિલ્લામાં ઘોળા જંકશન પાસે રેલ્વે આરઓબીની કામગીરી

\*15/4/1581 : શ્રી અરવિંદભાઈ જીણાભાઈ લાડાણી (માણાવદર) : માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા: ૩૧/૧૨/૨૩ ની સ્થિતિએ ભાવનગર જિલ્લામાં ઘોળા જંકશન પાસે રેલ્વે આરઓબી માટેનું કામ ક્યારે મંજૂર થયેલ છે,	(૧) સદર કામ તા:૦૮/૧૦/૨૦૨૦એ મંજૂર થયેલ છે.
(૨) ઉક્ત કામ કેટલા સમયમાં પુર્ણ કરવાની શરતે કોને ક્યારે કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે,	(૨) ઉક્ત કામનો વર્ક ઓર્ડર તા:૦૧/૧૧/૨૦૨૨ થી મે. ૨૪ના કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીને ૧૧ માસની મુદતે કામ પૂર્ણ કરવાની શરતે આપેલ છે.
(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ ઉક્ત કામગીરી ક્યા તબક્કે છે, અને	(૩) ભૌતિક રીતે ૨૪.૦૦% કામગીરી પુર્ણ થયેલ છે તથા હાલમાં સબ સ્ટ્રક્ચરની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે.
(૪) ઉક્ત સ્થિતિએ ઉક્ત કામગીરી પુર્ણ ન થયેલ હોય તો તેના કારણો શા છે અને તે ક્યાં સુધીમાં પુર્ણ કરવામાં આવશે ?	(૪) સદર કામગીરીમાં જમીન સંપાદનની કામગીરીના કારણે વિલંબ થયેલ છે. ઉક્ત કામ સંભવિત મે-૨૦૨૪ સુધીમાં પુર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

.....