

7

સુત્રાપાડા તાલુકામાં પ્રાંચી જૂથ યોજના

*15/4/2489 શ્રી ભગલાઈ ઘાનાલાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય પાણી પુરવઠા મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ પાણી પુરવઠા યોજના હેઠળ સુત્રાપાડા તાલુકામાં પ્રાંચી જૂથ યોજના નું કામ હાલ કયાં તબક્કે છે,	(૧) • સુત્રાપાડા તાલુકાના ગામોની પ્રાંચી જૂથ યોજનાના ○ પેકેજ- ૧ થી ૩ ની કામગીરી પ્રગતિના તબક્કામાં છે. ○ પેકેજ- ૪ નું ટેન્ડર પ્રક્રિયા હેઠળ છે.
(૨) ઉક્ત કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે, અને	(૨) • પેકેજ- ૧ થી ૩ ની યોજનાકીય કામગીરી ક્રમશઃ ડીસેમ્બર-૨૦૨૫ અંતિત પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. • પેકેજ- ૪ ની યોજનાકીય કામગીરી ટેન્ડર મંજૂર થયેથી ૨૪ માસની સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.
(૩) આ કામમાં વિલંબના કારણો શા છે ?	(૩) ખાનગી જમીનમાંથી પાઈપલાઈન પસાર થતી હોય ખેડુતો દ્વારા આર.ઓ.યુ. મળવામાં વિલંબ, જમીન સંપાદનમાં વિલંબ તથા વન વિભાગની મંજૂરી મેળવવામાં વિલંબ થવાના કારણે યોજનાકીય કામગીરીમાં વિલંબ થયેલ છે.
