

# 12

રાજકોટ અમદાવાદ રસ્તાને સીક્સ લેન બનાવવા બાબત.

\*15/4/26 શ્રી હેમંતભાઈ હરદાસભાઈ આહિર (જામજોધપુર): પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભાના બીજા સત્રમાં તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૩ ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંક-૩૫૨૪ (અગ્રતા-૭૯)ના અનુસંધાને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજકોટ-અમદાવાદ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં.૪૭ તથા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં.૨૭ ની કામગીરી ૭૫ ટકા જેટલી ભૌતિક રીતે પૂર્ણ થયેલ તે કામગીરી ટેન્ડર પ્રમાણે જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની હતી તે હકીકત સાચી છે,	(૧) હા, જી
(૨) જો હા, તો તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ ઉક્ત કામગીરી કયા તબક્કે છે,	(૨) ૯૦ ટકા ભૌતિક રીતે પૂર્ણ
(૩) ઉક્ત કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન થયેલ હોઈ તો ક્યારે કઈ એજન્સીને સમયની મુદતમાં કેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો, અને	(૩) પાંચ એજન્સીની સમયમર્યાદા ૩૧/૧૨/૨૦૨૩ સુધી વધારેલ છે.
(૪) ઉક્ત રસ્તાની કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે ?	(૪) તા.૩૧/૩/૨૦૨૪ સુધીમાં મહદઅંશે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

.....