

રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવેને સીક્સ લેન બનાવવા બાબત

\*૧૫/૪/૪૨ માન. ધારાસભ્યશ્રી અમિત ચાવડા (આંકલાવ) : માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે

ક્રમ	પ્રશ્ન	જવાબ
(૧)	તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ રાજકોટ- અમદાવાદ સીક્સ લેન હાઇવે બનાવવાની કામગીરી કઈ એજન્સીને ક્યારે કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવાની શરતે સોંપવામાં આવેલ છે,	(૧) પરિશિષ્ટ-૧ મુજબ
(૨)	ઉક્ત સ્થિતિએ ઉક્ત રસ્તાની કામગીરી તબક્કે છે, અને	(૨) ૯૦ ટકા ભૌતિક રીતે પૂર્ણ
(૩)	ઉક્ત સ્થિતિએ ઉક્ત રસ્તાની કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન થયેલ હોય તો કઈ એજન્સી સામે શા પગલા લેવામાં આવ્યા?	(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ આ અંગે એજન્સીઓને પ્રગતિ વધારવા નોટીસ આપવામાં આવેલ છે.

.....

## પરિશિષ્ટ-૧

રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવેને સીક્સ લેન બનાવવા બાબત  
\*૧૫/૪/૪૨ માન. ધારાસભ્યશ્રી અમિત ચાવડા (આંકલાવ)

ક્રમ	ઇજારદારશ્રીનું નામ	ટેન્ડર પ્રમાણે કામગીરી ચાલુ કરવાની તારીખ	ટેન્ડર પ્રમાણે કામગીરી પૂર્ણ કરવાની તારીખ
૧	સ્ટેટ કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ટિગ્રેટેડ વર્કસ ઓફ એડમેનીસ્ટ્રેટીવ ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ વરખોવના રાડા ઓફ યુકેઈન જે.વી. માધવ ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લિ. અને એમ.એસ. પુરના એન્જિનિયરિંગ લિ	૦૮.૦૧.૨૦૧૮	૦૭.૦૧.૨૦૨૦
૨	સદભાવ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ	૦૮.૦૧.૨૦૧૮	૦૭.૦૧.૨૦૨૦
૩	વરાહા ઇન્ફ્રા લિમિટેડ જે.વી. મે. જિયાંગઝી કન્સ્ટ્રક્શન એન્જિનીયરીંગ (જી) કો. લિ.	૧૯.૦૧.૨૦૧૮	૧૮.૦૧.૨૦૨૦
૪	સદભાવ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ	૦૮.૦૧.૨૦૧૮	૦૭.૦૧.૨૦૨૦
૫	વરાહા ઇન્ફ્રા લિમિટેડ જે.વી. મે. જિયાંગઝી કન્સ્ટ્રક્શન એન્જિનીયરીંગ (જી) કો. લિ.	૧૯.૦૧.૨૦૧૮	૧૮.૦૧.૨૦૨૦