

" રાજકોટ-અમદાવાદ રસ્તાને સીક્સ લેન બનાવવા બાબત"

* ૧૫/૪/૪ શ્રી ગેનીબેન નગાજી ઠાકોર (વાવ): પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભાના બીજા સત્રમાં તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૩ ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંક-૩૫૨૪ (અગ્રતા-૭૯)ના અનુસંધાને માનનીય મંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

| ક્રમ | પ્રશ્ન | જવાબ |
|------|--|--|
| (૧) | રાજકોટ-અમદાવાદ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં.૪૭ તથા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં.૨૭ ની કામગીરી ૭૫ ટકા જેટલી ભૌતિક રીતે પૂર્ણ થયેલ તે કામગીરી ટેન્ડર પ્રમાણે જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની હતી તે હકીકત સાચી છે, | (૧) હા, જી |
| (૨) | જો હા, તો તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ ઉકત કામગીરી કયા તબક્કે છે, | (૨) ૯૦ ટકા ભૌતિક રીતે પૂર્ણ |
| (૩) | ઉકત કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન થયેલ હોય તો ક્યારે કઈ એજન્સીને સમયની મુદતમાં કેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો, અને | (૩) પાંચ એજન્સીની સમયમર્યાદા ૩૧/૧૨/૨૦૨૩ સુધી વધારેલ છે. |
| (૪) | ઉકત રસ્તાની કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે ? | (૪) તા.૩૧/૩/૨૦૨૪ સુધીમાં મહદઅંશે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. |

.....