

" રાજકોટ-અમદાવાદ રસ્તાને સીક્સ લેન બનાવવા બાબત"

\* ૧૫/૪/૩૦ શ્રી અર્જુનભાઈ દેવાભાઈ મોઢવાડીયા (પોરબંદર) : પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભાના બીજા સત્રમાં તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંક-૨૬૩૨૨ (અગ્રતા-૭૬)ના અનુસંધાને માનનીય મંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે-

ક્રમ	પ્રશ્ન	જવાબ
(૧)	રાજકોટ-અમદાવાદ રસ્તાને સીક્સ લેન બનાવવાની કામગીરી ડીસેમ્બર-૨૦૨૦ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન હતું તે કામગીરી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે,	(૧) ૮૦ ટકા ભૌતિક રીતે પૂર્ણ
(૨)	ઉક્ત કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન થયેલ હોય તો તેના કારણો શા છે,	(૨) વન વિભાગની મંજૂરી, જમીન સંપાદન તથા કોવિડ-૧૯ વગેરે કારણોને લીધે
(૩)	ઉક્ત કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન કરનાર એજન્સી સામે શા પગલાં લીધા, અને	(૩) આ અંગે એજન્સીઓને નોટીસ આપી પ્રગતિ બાબતે તાકીદ કરવામાં આવેલ છે.
(૪)	ઉક્ત રસ્તાની કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે ?	(૪) તા.૩૧/૩/૨૦૨૪ સુધીમાં મહદઅંશે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

.....