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ભાવનગર જીલ્લામાં નવી આર.ટી.ઓ. કચેરીના બાંધકામ બાબત
*15/4/1492 શ્રી ભીખાભાઈ રવજીભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા): માનનીય વાહન વ્યવહારમંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)‌ જણાવવા કૃપા કરશે કે‌:-
	
	પ્રશ્ન
	
	જવાબ

	(૧)
	તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ભાવનગર જિલ્લામાં નવી આર.ટી.ઓ. કચેરીના બાંધકામનું મંજૂર થયેલ કામ કયાં તબક્કે છે,
	(૧)
	તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ભાવનગર કચેરીના નવીન મકાન બાંધકામમા ફાઉન્‍ડેશન તથા પ્લીંથની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે. સુપરસ્ટ્રક્ચર, કમ્પાઉન્‍ડ વોલ અને અન્ય આનુષંગિક કામગીરી પ્રગતિમાં છે.

	(૨)
	આ બાંધકામ પાછળ ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે, અને  
	(૨)
	[bookmark: _GoBack]આ બાંધકામ પાછળ ઉક્ત સ્થિતિએ રૂ.૪.૬૪ લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે.


	(૩)
	આ કામ ક્યારે પૂર્ણ કરવામાં આવશે?
	(૩)
	સદર કામગીરીને તા.૦૫-૦૩-૨૦૨૪ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન હતું. પરંતુ ચોમાસા દરમ્યાન સ્થળસ્થિતિ જોતા કામગીરી થઈ શકેલ ન હતી, જેથી તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૪ સુધીમાં કામગીરી પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.
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