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રાજકોટ અમદાવાદ રસ્તાને સીક્સ લેન બનાવવા બાબત.
[bookmark: _GoBack]*15/4/4 ગેનીબેન નગાજી ઠાકોર (વાવ): પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભાના બીજા સત્રમાં તા.ર૪/૦૩/ર૦ર૩ ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંક-૩પર૪ (અગ્રતા-૭૯)ના અનુસંધાને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે-	

	
	પ્રશ્ન 
	
	જવાબ

	(૧) 
	રાજકોટ-અમદાવાદ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં.૪૭ તથા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ નં.ર૭ ની કામગીરી ૭પ ટકા જેટલી ભૌતિક રીતે પૂર્ણ થયેલ તે કામગીરી ટેન્ડર પ્રમાણે જાન્યુઆરી-ર૦ર૦ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની હતી તે હકીકત સાચી છે,
	(૧) 

	હા, જી

	(ર)
	જો હા, તો તા.૩૧/૧ર/ર૦ર૩ ની સ્થિતિએ ઉકત કામગીરી કયા તબકકે છે,
	(ર)
	૯૦ ટકા ભૌતિક રીતે પૂર્ણ 

	(૩) 
	ઉકત કામગીરી સમયસર પૂર્ણ ન થયેલ હોઇ તો કયારે કઇ એજન્સીને સમયની મુદતમાં કેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો, અને
	(૩) 
	પાંચ એજન્સીની સમયમર્યાદા તા.૩૧/૧ર/ર૦ર૩ સુધી વધારેલ છે.  

	(૪) 
	ઉકત રસ્તાની કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે ?
	(૪) 
	તા.૩૧/૩/ર૦ર૪ સુધીમાં મહદઅંશે પૂર્ણ કરવાનુ આયોજન છે.
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