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યાત્રાધામ વિકાસ પ્રભાગ માટે નાણાકીય જોગવાઇ
· [bookmark: _GoBack]15/4/20 ડૉ.તુષાર અમરસિંહ ચૌધરી (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (યાત્રાધામ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

	
	પ્રશ્ન
	
	જવાબ

	(૧)
	યાત્રાધામ વિકાસ પ્રભાગ માટે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩માં વર્ષવાર કેટલી રકમની બજેટમાં જોગવાઇ કરવામાં આવેલ,
	(૧)
	                               (રૂ. કરોડ)
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	(ર)
	તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ જોગવાઇ કરવામાં આવેલ રકમ પૈકી ઉકત વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, અને 
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	                                  (રૂ. કરોડ)
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	(૩)
	ઉકત ફાળવેલ રકમ પૈકી ઉકત વર્ષવાર કેટલી રકમ વપરાઇ અને કેટલી રકમ કયા કારણોસર વણવપરાયેલ રહી? 
	(૩)
	                                 (રૂ. કરોડ)
	વર્ષ
	૨૦૨૧-૨૨
	૨૦૨૨-૨૩

	બજેટ જોગવાઇ
	૧૫૪.૧૮૮૧
	૧૦૫.૭૮૫૬

	સુધારેલ અંદાજ
	૯૩.૭૯૩૭
	૧૦૬.૯૧૫૬

	ખર્ચ
	૯૪.૪૦૧૧
	૯૨.૦૧૪૪

	વણવપરાયેલ રકમ
	-
	૧૪.૯૦૧૨



· વણવપરાયેલ ગ્રાન્ટના કારણો નીચે મુજબ છે. 
· પ્રોજેકટને જિલ્લા પ્રવાસન સમિતિમાં મંજૂરી મેળવી, આર્કિટેક્ટ કમ કન્સલ્ટન્ટની નિયમાનુસારની કાર્યવાહીમાં વહીવટી સમય પસાર થતો હોવાથી સમય લાગે છે. 
· કેટલાક પ્રોજેક્ટ/મંદિરનું લોકેશન અગવડભર્યુ હોવાથી ખાસ સંજોગોમાં નિયમાનુસાર ૩-૪ વખત ટેન્ડર કરવાના પ્રસંગોના કારણે તેમજ 
· કેટલાક કેસોમાં ખાનગી સંપાદન કરવાના કિસ્સામાં વહિવટ પ્રક્રિયાના કારણે 
· વર્કઓર્ડર બાદ કામગીરી હાથ ધરવામાં થતાં વહીવટી વિલંબના કારણે; અને સ્થાનિક લોકોના વિરોધના કારણે જે તે વર્ષમાં પ્રોજેકટ પૂર્ણ ન થવાના કારણે ખર્ચ ઉધારી શકાતો ન હોવાથી, વર્ષના આખરે નિયમાનુસાર બચત રકમ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવામાં આવે છે.
· ચાલુ કામગીરી દરમ્યાન જમીનમાંથી પાણીની લાઇન/ગટર લાઇન/ઇલેક્ટ્રીક લાઇન નીકળવાના કારણે શિફ્ટીંગમાં સમય લાગે છે, જેથી કામગીરી કરવામાં વિલંબ થાય છે. 
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