

36

ભાવનગર ગ્રામમાં નવી આર.ટી.ઓ. કચેરીના બાંધકામ બાબત

*15/4/1492 શ્રી ભીખાભાઈ રવજીભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા): માનનીય વાહન વ્યવહારમંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે

કે:-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ભાવનગર જિલ્લામાં નવી આર.ટી.ઓ. કચેરીના બાંધકામનું મંજૂર થયેલ કામ ક્યાં તબક્કે છે,	(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૩ની સ્થિતિએ ભાવનગર કચેરીના નવીન મકાન બાંધકામમા ફાઉન્ડેશન તથા પ્લીથની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે. સુપરસ્ટ્રક્ચર, કમ્પાઉન્ડ વોલ અને અન્ય આનુષંગિક કામગીરી પ્રગતિમાં છે.
(૨) આ બાંધકામ પાછળ ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે, અને	(૨) આ બાંધકામ પાછળ ઉક્ત સ્થિતિએ રૂ.૪.૬૪ લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે.
(૩) આ કામ ક્યારે પૂર્ણ કરવામાં આવશે?	(૩) સદર કામગીરીને તા.૦૫-૦૩-૨૦૨૪ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન હતું. પરંતુ ચોમાસા દરમ્યાન સ્થળસ્થિતિ જોતા કામગીરી થઈ શકેલ ન હતી, જેથી તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૪ સુધીમાં કામગીરી પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.
